



CHEF DE CHANTIER JUNIOR : ORGANISATION D'UN CHANTIER



Durée
4 jours



Date début prochaine
session
sur inscription



Nb places dispo.
/



Langue
/



LIEU DE LA FORMATION

IFSB à Bettembourg

Référence : M4134

Formateurs : Bénito Damiani

Effectif max : 12 participants

Quand : Mardi/Jeudi entre 08h00 et
16h30

Rythme : Demi-journées

Langue : FR

Cible : Conducteur de chantier, chef de
chantier, encadrement de chantier

Tarif : 1.350,00 € HTVA



ACCÈS AU LIEU DE FORMATION

INSTITUT DE FORMATION SECTORIEL
DU BATIMENT SA.

PUBLIC CIBLÉ

Conducteur de chantier, chef de chantier, encadrement de chantier

OBJECTIF

Le stagiaire connaît les obligations administratives d'un chef de chantier. Il remplit exactement et entièrement les documents de suivi hebdomadaire de son/ses chantiers.

CONTENU DE LA FORMATION

INSTALLATION DE CHANTIER

Obligations réglementaires, plans, organisation

- Personnel
 - o Sanitaires
 - o Bureaux
 - o Salle de réunion
- Grues et autres engins
 - o Grue à tour
 - o Grue mobile
- Zonage
 - o Déchargement
 - o Stockage
 - o Tri des déchets
- Clôture et signalisation
 - o En zone urbaine
 - o En zone rurale
- o Chantier de Voirie
- o Chantier mobile

RESSOURCES HUMAINES

- Evaluation du nombre de personnes nécessaires en fonction
 - o Des travaux à réaliser
 - o De l'organisation du chantier (rotations des coffrages, ...)
 - o Du planning prévisionnel
- Personnel de l'entreprise
- Sous-traitants
- Intérimaires
- ...

MATÉRIEL

- Evaluation du matériel nécessaire en fonction de la liste des travaux
- Fiches techniques

MATÉRIAUX

- Prévision des matériaux et du stockage nécessaire
- Gestion des commandes

METHODES

- Cadence des travaux
- Personnel et engins

LE JOURNAL DE CHANTIER

- Informations sur le personnel
 - o Personnel présent
 - o Absent justifié
 - o Absent injustifié
- Informations sur le travail réalisé
 - o Tableau : travail / personnel
 - o Degré d'avancement
- Informations sur les conditions climatiques
 - o Température min max
 - o Pluie, Gel, Vent
- Les événements particuliers intervenus sur chantier
 - o Visites
 - o Contrôles externes

• ...